

Bygge- og projektstyring

Hav en ekspert på jeres side. Med bygge- og projektstyring står vi med ansvaret for at sikre, at entreprenøren overholder sin del af aftalen.

Bygge- og projektstyringen kan deles op i 3 faser:

1. Planlægning og koordinering
2. Tilsyn
3. Afleveringsforretning



1 Planlægning- og Koordinering

I denne indledende fase koordinerer vi med entreprenøren, sikrer os, at der udarbejdes en tidsplan, og at de kan vejlede deres håndværkere korrekt. Vi koordinerer med entreprenøren, hvor ladestanderne skal stå, hvor der skal graves, hvor strømmen skal trækkes fra osv.

2 Tilsyn

Vi fører løbende tilsyn med arbejdet. Sådan sikrer vi både, at entreprenøren lever op til de aftalte krav og betingelser og at fejl og problemer opdages, vidererapporteres og udbedres så tidligt som muligt.

3 Afleveringsforretning

Endeligt gennemgår vi hele installationen i fællesskab med entreprenøren og en repræsentant fra jer.

Slip bekymringerne!

Når vi står for bygge- og projektstyring, slipper I for at skulle bekymre jer. Vi holder entreprenøren fast på den aftale, I har indgået med dem. Vi sørger for, at tingene er i orden, og at eventuelle fejl opdages og udbedres så hurtigt som muligt. Alt i alt sparer I tid, penge og bekymringer med os på jeres side.

